



LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD SENIČKA SITUACE KATASTRÁLNÍ 1 : 1400

Postup prací v termínu od **5.12.2016** do **22.12.2016** :
 - Kanalizace stoka A Š1 až Š3 ... 91,79m
 - Obtok ... 186,00m

od **9.1.2017** do **31.1.2017** :
 - Š1 až Š7A ... 219,01m

Postup prací v termínu od **5.12.2016** do **31.1.2017** :
 - Dokopání obou rybníků
 - Úpravování

- STROMY
- KEŘE
- LITORÁL

- SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- SO 03 - ČERPAČÍ STANICE
- SO 04 - PŘÍPOJKY NN k ČS a ČOV
- SO 05 - ČIŠTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 - 05.1 - MECHANICKO-BIOLOGICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ
 - 05.2 - BIOLOGICKÉ RYBNÍKY
 - 05.3 - PROVOZNÍ OBJEKT
 - 05.4 - PŘÍPOJKA VODY
 - 05.5 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

M: Balt p.v.
SYSTÉM: JTSK



NAVRHL:	Ing. Petr KUDA	Národních hřbitů 812 - 751 31 LIPNÍK n.B.
AKCE:	LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD SENIČKA	
INVESTOR:	OBEC SENIČKA - okres OLOMOUC - kraj OLOMOUCKÝ	
MĚŘÍTKO:	1 : 1400	
FORMÁT:	8 A4	
DATUM:	12/2016	
STUPEŇ:	DRS	
Č.KOPIE:	ZAK.Č.	15515931713 - C.2