



Práce provedené k 31.3.2017:

Stoka A.3.2 ... 100m

Práce prováděné od 1.4. do 30.4. 2017

Stoka B.3 ... 51,55m

Práce prováděné od 1.4. do 30.4. 2017

Stoka B ... 72,15m

Práce prováděné od 1.4. do 30.4. 2017

Stoka B.2 ... 13,7m

Práce provedené

Stoka B ... 91,82m

